

ZIT-WL	Tytuł	Beneficjent	Szczegółowy opis zmian
ZIT-WL-2	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Lubraniec	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 000,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-67 w ramach Działania 5.2.
ZIT-WL-3	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Włocławek	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-72A w ramach Działania 5.2.
ZIT-WL-4	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Lubanie	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 300,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-78 w ramach Działania 5.7
ZIT-WL-5	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Baruchowo	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-89 w ramach Działania 5.7
ZIT-WL-6	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Lubień Kujawski	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-84 w ramach Działania 5.7
ZIT-WL-11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku warsztatowego Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie	Gmina Kowal	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw. 2025r. na II kw. 2025 r. oraz data zakończenia z IV kw.2025r. na IV kw. 2027r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na III kw. 2025r.
ZIT-WL-15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	Gmina Miasto Włocławek	Zmiana nazwy zadania z "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek" na "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap I i etap II, Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw. 2024r. na I kw. 2026 r. Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym z 5 057 515,29 euro na 8 550 223011 euro, Zmiana wartości docelowej wskaźników produktu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE z 0,39840 MW na 0,40 MW, dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej(w tym:energii elektrycznej, energii cieplnej) z 0,49840 MW na 0,50 MW, ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1551 os. na 1600 os., zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu: roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) z 1510,11 MWh/rok na 974,65 MWh/rok.
ZIT-WL-18	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	Gmina Chodecz	Rezygnacja z realizacji projektu.
ZIT-WL-20	Poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze MOF	Gmina Lubień Kujawski	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 344 000,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-26 w ramach Działania 2.3
ZIT-WL-21	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek	Gmina Włocławek	Zmiana miejsca realizacji projektu: z miejscowości Józefowo na miejscowości Kruszyn i Ludwinowo, zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z I kw. 2025r. na II kw. 2025r. Zmiana wartości docelowej wskaźników produktu: długość wybudowanej sieci wodociągowej z 0,762 km na 0,920 km. ludność objęta projektami w ramach strategii rozwoju terytorialnego z 10 os. na 28 os. Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu: ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę z 10 os.na 28 os.

ZIT-WL-26	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie	Gmina Boniewo	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z IV kw. 2024r. na III kw. 2025r., data zakończenia z III/IV kw. 2025r. na IV kw. 2026r. Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z IV kw. 2024r. na III kw. 2025r. zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków w wysokości 344 000,00 euro z projektu ZIT-WL-20: koszt całkowity z 129 465,07 euro na 534 170,95 euro, koszt kwalifikowany z 129 465,07 euro na 534 170,95 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 110 045,31 euro na 454 045,31 euro, Zmiana wartości wskaźnika produktu: liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami z 1 szt. na 0 szt. Zmiana wartości pośredniej wkaźników rezultatu: ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE z 38,82 MWh/rok na 221,01 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej z 184,17 MWh/rok na 703,52 MWh/rok, roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) z 69 959,00 MWh/rok na 25,56 MWh/rok, szacowana emisja gazów cieplarnianych z 19,25 tony równoważnika CO2/rok na 57,09 tony równoważnika CO2/rok, zmniejszenie emisji pyłu PM 10 z 0,000658 Mg/rok na 0,0011786 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 z 0,000458 Mg/rok na 0,00 Mg/rok.¶
ZIT-WL-32	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań	Gmina Kowal	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z IV kw.2023r. na II kw. 2025r., data zakończenia I kw. 2025r. na IV kw. 2026r. Zmiana w stanie przygotowań: z 2023 na maj 2025.
ZIT-WL-49	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal	Gmina Kowal	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw.2026 r. data zakończenia z I kw. 2027r. na IV kw. 2029 r. Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data zakończenia z IV kw. 2027r. na II kw. 2029r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: realizacja projektu: z 2025-2027 r. na 2026-2029 r. zakończenie projektu z 2027r. na 2029r. rozliczenie projektu z 2027r. na 2029r.
ZIT-WL-50	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów	Gmina Boniewo	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r. oraz data zakończenia z IV kw. 2025r. na II kw. 2028r. Zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planownay termin złożenia wniosku aplikacyjnego z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r., planowany termin gotowości projektu do realizacji z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r. Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i w kwocie dofinansowania w wyniku realokacji niewykorzystanych środków w wysokości 132 002,13 euro z projektu ZIT-WL-56 oraz 143 919,12 euro z projektu ZIT-WL-57: koszt całkowity z 127 704,18 euro na 452 317,42 euro, koszt kwalifikowany z 127 704,18 euro na 452 317,42 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 108 548,55 euro na 384 469,80 euro, Zmiana wartości końcowej wskaźników produktu: liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem z 50 os. na 70 os. liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem z 5 os. na 6 os. Zmiana wartości końcowej wskaźników rezultatu: liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu z 50 os. na 60 os. liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opiszczeniu programu z 5 os. na 6 os.
ZIT-WL-56	Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki	Gmina Fabianki	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 132 002,13 euro na rzecz projektu ZIT-WL-50 w ramach Działania 8.13
ZIT-WL-57	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z gminy Fabianki	Gmina Fabianki	Rezygnacja z realizacji projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 143 919,12 euro na rzecz projektu ZIT-WL-50 w ramach Działania 8.13
ZIT-WL-67	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Gmina Lubraniec	Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym, kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 000,00 euro z projektu ZIT-WL-2 oraz 100 000,00 euro z projektu ZIT-WL-85: : koszt całkowity z 470 588,00 euro na 625 882,35 euro, koszt kwalifikowany z 470 588,00 euro na 625 882,35 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 400 000,00 euro na 532 000,00 euro,

ZIT-WL-69	Centrum Życia Społecznego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent	Gmina Kowal	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data zakończenia z IV kw.2026r. na IV kw. 2027r. Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: zmiana terminu realizacji z 2025r. na 2026r.-2027r. zmiana terminu zakończenia z 2025r. na 2027r.
ZIT-WL-72A	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Gmina Włocławek	Wprowadzenie na listę projektów podstawowych nowego projektu. Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-3.
ZIT-WL-76	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Gmina Lubraniec	Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 118 470,00 euro z projektu ZIT-WL-85: koszt całkowity z 481 181,51 euro na 620 557,98 euro, koszt kwalifikowany z 481 181,51 euro na 620 557,98 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFSA z 409 004,28 euro na 527 474,28 euro,
ZIT-WL-78	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej na potrzeby społeczności lokalnej	Gmina Lubanie	Zmiana w gotowości projektu do realizacji: z IV kw. 2024 r. na II kw. 2025 r. Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r. zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku przesunięcia środków w wysokości 32 300,00 euro z projektu ZIT-WL-4: koszt całkowity z 148 856,00 euro na 186 855,29 euro, koszt kwalifikowany z 148 856,00 euro na 186 855,29 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFSA z 126 527,00 euro na 158 827,00 euro, zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 4442 os. na 550 os.
ZIT-WL-80	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Więslawice	Gmina Kowal	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw. 2025r., data zakończenia I kw. 2026r. na IV kw. 2026r. Zmiana w gotowości projektu do realizacji: z 03.2025 r. na 04.2025 r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z III kw. 2023r.- I kw. 2024r. na II kw. 2025r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu: wspierane strategię zintegrowanego rozwoju z 1 szt. na 0 szt. liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych z 1 szt. na 0 szt. powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych z 1,5 ha na 0 ha. zmiana wartości pośredniej wskaźnika rezultatu: liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem z 30 szt. na 0 szt.
ZIT-WL-84	Odnowa przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim	Gmina Lubień Kujawski	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw. 2024r. na II kw. 2024r. Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-6: koszt całkowity z 204 152,00 euro na 242 387,00 euro, koszt kwalifikowany z 204 152,00 euro na 242 387,00 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFSA z 173 529,00 euro na 206 029,00 euro,
ZIT-WL-85	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Gmina Lubraniec	Rezygnacja z realizacji projektu. Realkacja środków dofinansowania na projekty: ZIT-WL-67 – „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec” - 100.000,00 euro, ZIT-WL-76 – „Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec” - 118.470,00 euro.
ZIT-WL-89	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej	Gmina Baruchowo	Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw. 2025r. oraz data zakończenia z IV kw. 2025r. na IV kw. 2026r. Zmiana w gotowości projektu do realizacji: z III kw. 2023 r. na II kw. 2025 r. Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z I kw. 2025r. na II kw. 2025r. Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-5: koszt całkowity z 200 000,00 euro na 238 235,29 euro, koszt kwalifikowany z 200 000,00 euro na 238 235,29 euro, kwota dofinansowania - EFRR/EFSA z 170 000,00 euro na 202 500,00 euro,